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KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017

1. Bemærkninger til dagsordenen

Sagsnr.: 13/18847

Punkttype -
 

Tema -
 

Sagsbeskrivelse -
 

Administrationens 
forslag

-
 

Afledte 
konsekvenser

-
 

Økonomi og 
finansiering

-
 

Dialog/høring -
 

Bilag Nej

_________________________________________________________
Beslutning Kultur- 
og Idrætsudvalget 
2014-2017 den 26-
06-2014

Ingen bemærkninger.
 

Fraværende Theodore Gbouable
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KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017

2. Meddelelser

Sagsnr.: 13/18847

Punkttype Orientering
 

Tema -
 

Sagsbeskrivelse -
 

Administrationens 
forslag

-
 

Afledte 
konsekvenser

-
 

Økonomi og 
finansiering

-
 

Dialog/høring -
 

Bilag Nej

_________________________________________________________
Beslutning Kultur- 
og Idrætsudvalget 
2014-2017 den 26-
06-2014

Ingen meddelelser.
 

Fraværende Theodore Gbouable
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KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 2014-2017

3. Udvidelse af Allerød Musikskole: Forventede budgetoverskridelser

Sagsnr.: 12/19361

Punkttype Beslutning.
 

Tema En række forhold gør, at projektet med om- og tilbygning af Allerød 
Musikskole bliver anslået 1,4 mio. kr. dyrere end budgetteret. 
Udvalget anmodes om at beslutte det videre forløb for projektet ud fra 
disse tre valgmuligheder: 1) tillægsbevilling, 2) reduktion af projektet, 
3) stop af projektet.
 
 
 
 
 

Sagsbeskrivelse I forbindelse med den igangværende om- og tilbygning af Allerød 
Musikskole imødeser Forvaltningen, at projektet i sin nuværende 
udformning ikke kan afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb. 
 
Byrådet har i alt bevilget 16,363 mio. kr. til projektet.
 
Der er i forarbejdet til projektet derudover forudsat et beløb på 2 mio. 
kr. i kraft af en privat donation, som anvendes til særskilt indretning 
efter aftale med den forening, der administrerer donationen. 
 
Der er efter udbuddet indgået en entreprisekontrakt på 16,263 mio. kr.
 
Entreprisen omfatter kun byggeriet og ikke forskønnelse og ny 
indretning af udenoms arealer. 
 
Efter projektets igangsættelse har følgende forhold vist sig fordyrende 
for projektet: 

 Udgiften til byggeherrerådgiver og udbud 
af totalentreprise steg som følge af konkurs 
hos det først valgte entreprenørfirma

 Donationen udgør netto kun 1,5 mio. kr. 
idet foreningen dels har anvendt midler til 
fundraising, dels skal betale moms af 
anvendte beløb

 Fjernelse af en uforudset stor mængde 
PCB koster ca. 0,8 mio. kr. (den 
indledende screening af bygningen angav 
ikke forekomst af PCB)
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 Udgifter til brandsikring, alarmer (ABA), 
låsesystemer er større end ventet, da hele 
skolens bygningsmasse indgår i en ny 
godkendelse. Dele af udgiften ventes 
dækket af kommunens konto til sikring. 

 Uforudsete udgifter, som ventes at opstå 
under byggeriet (der endnu ikke er 
igangsat) ventes i størrelsesorden på 5 pct. 
af entreprisesummen, dvs. 0,8 mio. kr. 

På den baggrund vurderer Forvaltningen, at udgiften til projektet 
samlet set bliver 1,4 mio. kr. større end budgetteret, inklusiv 
donationen, og peger på følgende tre valgmuligheder for projektet:
 
1. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at der gives en 
tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.
 
2. Projektet tilpasses den økonomiske ramme ved reduktion af 
byggeriet. Der skal i så fald indledes en forhandling med 
entreprenøren om en reduktion af tilbygningen. På mødet orienterer 
Forvaltningen om status på forhandlingerne med entreprenøren, som er 
indledt den 23. juni 2014.
 
3. Projektet stoppes. Da der er indgået kontrakt med entreprenør skal 
der betales erstatning. Der er pt. faktureret for i alt 2,8 mio. kr. på 
projektet. Der er allerede nedrevet bygninger mv., hvorfor der vil være 
betydelige udgifter til reetablering. Et groft og meget foreløbigt skøn 
for den samlede udgift ved at stoppe projektet er 6 mio. kr.  
 
 
 
 
 

Administrationens 
forslag

Forvaltningen anbefaler mulighed nr. 2, da projektet da afholdes 
indenfor den afsatte økonomiske ramme.
 
 
 

Afledte 
konsekvenser

-
 
 
 

Økonomi og 
finansiering

-
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Dialog/høring Der har pt. ikke været dialog med Allerød Musikskole om de tre 
anførte valgmuligheder.
 
 

Bilag Nej

_________________________________________________________
Beslutning Kultur- 
og Idrætsudvalget 
2014-2017 den 26-
06-2014

Da der er tale om budgetstof oversender Kultur- og Idrætsudvalget 
sagen til gruppeformændene med anbefaling af model 1.
 
 

Beslutning 
Økonomiudvalget 
2014-2017 den 26-
06-2014

Forvaltningens forslag (model 2) indstilles godkendt i byrådet med 8 
stemmer for. 1 medlem undlod at stemme (Jesper Hammer). 
 
 
 
 

Beslutning Allerød 
Byråd 2014 - 2017 
den 26-06-2014

Økonomiudvalgets indstilling godkendt med 18 stemmer for. Imod 
stemte 1 medlem (Ø). 2 medlemmer undlod at stemme (D).
 
 
 

Fraværende Theodore Gbouable
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Signeret af: 

_______________________________ 
John Jensen
Formand

_______________________________ 
Lea Herdal
Medlem

_______________________________ 
Agnete Fog
Medlem

_______________________________ 
Thomas Kirkegaard
Medlem
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