



Forvaltningen

Indstiller nedenstående anlægsregnskab til godkendelse

| Salg af 2 parceller Lyngsvinget | |
|---------------------------------|----------------|
| Udvalg: | Projektnummer: |
| Økonomiudvalget | 7225 |

| Meddelte anlægsbevillinger | Budget i hele kr. | |
|----------------------------|-------------------|------------|
| Dato | Udgifter | Indtægter |
| BY 30. august 2018 | | -3.900.000 |
| Samlet anlægsbevilling | 0 | -3.900.000 |

| Afholdte udgifter / indtægter | Regnskab i hele kr. | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Regnskabsår | Udgifter | Indtægter |
| 2019 | 2.558 | -4.185.296 |
| Samlet anlægsudgift / indtægt | 2.558 | -4.185.296 |
| Afvigelse i anlægsudgifter / indtægter | 2.558 | -285.296 |
| Samlet afvigelse (netto) i alt Merudgift/mindreindtægt = + Mindreudgift/merindtægt = - | -282.738 | |
| Afvigelse i procent | 7% | |

Dato

4/10-2019

Projektansvarlig godkender, at anlægsarbejdet er afsluttet, og at alle udgifter og indtægter vedrørende anlægsarbejdet indgår korrekt i det aflagte regnskab.

Pia Oddershede

Økonomi godkender, at de anførte bevillings- og regnskabstal er i overensstemmelse for økonomisystemets budget- og regnskabstal.

Mette Moldenæs